INSTITUT G4 · CERCLE DE PROJETS 2026

L1 — Note de cadrage

Note d'intention, charte projet, rôles et risques · modèle à compléter

> **Livrable L1 · à déposer le mardi avant 9 00 h** dans livrables/L1_Cadrage du dépôt Git de l'équipe, en PDF, 3 pages au maximum ; tag L1, lien du tag annoncé dans #depots. Les textes en italique gris sont des consignes : remplacez-les.

Campus	Marseille
Code et nom de l'équipe	Cosmo Team
Rédigé par	Cosmo Team
Date et heure de dépôt	

1. L'équipe

Nom et prénom	Promotion	Rôle	Compétences apportées
Volle Clément	Ing 2	Chef de projet	
Leplat Simon	Ing2	*Game designer et scénariste*	
Orsal Kilian	Ing2	*Lead développeur*	
Chaibrassou Hamza	Ing2	*Graphiste et UX*	
Angot-Chabanol Ethan	Ing1	*Graphiste et UX*	
Chauvelot Loïc	bach 1	*Responsable qualité et passation*	

2. Note d'intention

Titre du jeu	CosmoTrap
Pitch (5 lignes au plus)	Un astronaute se retrouve seul dans une station spatiale après un accident mystérieux. La station est gravement endommagée et plusieurs systèmes ne fonctionnent plus. Il doit explorer les différentes salles, résoudre des énigmes et réparer les équipements pour trouver une sortie avant de manquer d'oxygène.
Univers et ambiance	Station spatial, espace
Le joueur incarne…	Un astronaute
Pourquoi il doit s'échapper	Pour survivre

Public visé	Adolescent et adulte.
Notre promesse au joueur	S'amuser dans un environnement stressant
Technologie envisagée	HTML, CSS, React, MySql, SupaBase

3. Charte projet

Objectifs

3 objectifs mesurables au plus. Exemple : « 5 énigmes jouables, partie parfaite de 12 min, jeu en ligne sur une URL publique ».

N°	Objectif	Indicateur de réussite
1	Permettre à l'astronaute de comprendre la situation et de sortir de sa chambre après l'accident.	Résolution de l'énigme **d'observation** et ouverture de la porte de la chambre.
2	Rétablir l'alimentation électrique de la base lunaire.	Résolution de l'énigme de **logique** et activation du réseau électrique.
3	Déverrouiller les systèmes de sécurité de la station.	Résolution de l'énigme **d'algorithmique** et déverrouillage du terminal central.
4	Organiser les dernières opérations nécessaires à l'évacuation de la base.	Résolution de l'énigme de **gestion de projet** et accès à la salle des combinaisons.
5	Permettre à l'astronaute de préparer et réussir son évacuation.	Accès au sas, résolution de la séquence finale et affichage de l'écran de fin.

Périmètre

Dans le périmètre (MVP)	Hors périmètre (si le temps le permet)
Création d'un escape game dans une base lunaire endommagée.	Création d'un escape game dans une base lunaire endommagée.
Introduction scénarisée avec réveil de l'astronaute, alarme et assistant artificiel.	Dialogues entièrement doublés avec des voix.
Exploration de plusieurs salles avec des interactions et des objets à examiner.	Exploration libre et déplacements plus poussés entre les salles.
Création d'au moins 4 énigmes interdépendantes couvrant les domaines de logique, algorithmique/code, conception/gestion de projet et observation visuelle.	Ajout d'énigmes secondaires et de défis facultatifs.
Mise en place d'au moins un indice par énigme.	Plusieurs niveaux d'indices par énigme.
Chronomètre avec limite de temps (oxygen) et pénalités en cas de mauvaise réponse.	Plusieurs niveaux de difficulté.
Choix scénaristiques ayant des conséquences sur la progression du joueur.	Plusieurs fins alternatives entièrement développées.

Dans le périmètre (MVP)	Hors périmètre (si le temps le permet)
Sauvegarde de la progression permettant de reprendre une partie.	Classement en ligne et comparaison des scores entre joueurs.
Écran de fin affichant le résultat, le temps écoulé et les indices utilisés.	Version mobile optimisée et fonctionnalités multijoueurs.
Jeu accessible depuis un navigateur web sans installation.	Ajout d'effets sonores et visuels avancés.

Contraintes et hypothèses

Contraintes techniques, matérielles, de compétences ; hypothèses sur lesquelles repose le plan
Le développement du jeu sera réalisé en cinq jours, ce qui impose de limiter le périmètre aux fonctionnalités essentielles
Le jeu sera développé sous forme d'application web avec HTML, CSS et React, afin d'être accessible depuis un navigateur sans installation.
L'équipe utilisera un dépôt Git commun pour centraliser le code et suivre les modifications de chaque membre.
L'hébergement du jeu devra être gratuit et permettre un accès public au jury via une URL.
L'utilisation d'une base de données (Supabase ou équivalent) pourra être envisagée pour sauvegarder la progression des joueurs.
Les énigmes devront être réalisables avec les compétences techniques disponibles au sein de l'équipe.
Les ressources graphiques et sonores devront être créées par l'équipe ou provenir de sources libres de droits, avec les crédits nécessaires dans le fichier LICENCES.
Le développement devra respecter les exigences du sujet : au moins quatre énigmes interdépendantes, un indice par énigme, un chronomètre, une gestion des erreurs et une sauvegarde de progression.
L'équipe travaillera en autonomie et répartira les tâches selon les compétences de chacun en développement, conception, graphisme et gestion de projet.

4. Matrice des rôles (RACI)

R = réalise · A = approuve et répond du résultat (un seul A par ligne) · C = consulté · I = informé. Remplacez M1 à M6 par les prénoms.

Activité	Clément	Simon	Kilian	Hamza	Ethan	Loïc
Cadrage et charte	AR	C	I	C	R	R
Scénario et univers	A	R	I	C	C	C
Conception des énigmes	A-C	R	I	R	R	C
Graphisme et maquettes	A-C	R	I	R	R	C
Développement	R	R	A-R	R	R	R
Intégration et déploiement	C	I	A-R	I	I	I

Activité	Clément	Simon	Kilian	Hamza	Ethan	Loïc
Recette et tests	A-C	R	R	R	R	R
README, LICENCES, registre IA	A-C	C	C	C	C	R
Journal de bord et feuille de présence	A	I	I	I	I	R
Tickets et relation avec les référents	A-R	I	I	I	I	I
REX et passation	A-C	C	C	C	C	R

5. Risques

Les deux premières lignes sont des exemples fréquents ; gardez-les si elles vous concernent.

Risque	Probabilité (1 à 3)	Impact (1 à 3)	Parade prévue
Le jeu ne tourne pas en ligne vendredi	2	3	Déploiement de test dès mercredi ; solution de secours prévue.
Une énigme trop complexe à coder	2	3	Prévoir une version simplifiée dans chaque fiche énigme.
Le développement prend du retard et certaines fonctionnalités ne sont pas terminées à temps.	3	3	Prioriser les fonctionnalités du MVP et reporter les fonctionnalités secondaires si nécessaire.
Des bugs ou des problèmes d'enchaînement empêchent de terminer l'escape game.	2	3	Tester régulièrement chaque énigme et réaliser une partie complète avant le dépôt final.
Le jeu ne tourne pas en ligne vendredi.	2	3	Déploiement de test dès mercredi et préparation d'une solution de secours.
Une énigme est trop complexe à coder.	2	3	Prévoir une version simplifiée pour chaque énigme dans les fiches de spécifications.
Le développement prend du retard et certaines fonctionnalités ne sont pas terminées à temps.	3	3	Prioriser les fonctionnalités du MVP et reporter les fonctionnalités secondaires si nécessaire.
Des bugs empêchent de terminer l'escape game.	2	3	Tester régulièrement chaque énigme et réaliser plusieurs parties complètes avant le dépôt final.
Les énigmes sont trop difficiles ou incompréhensibles pour les joueurs.	2	3	Faire tester les énigmes par des membres de l'équipe et ajuster les indices et les consignes.
La progression du joueur est perdue en cas de rechargement de la page.	2	2	Mettre en place une sauvegarde automatique et tester régulièrement la reprise de partie.

6. Organisation

Lien du dépôt Git	https://github.com/Simon-LEPLAT/CosmoTrap
Lien du tableau de tâches	https://github.com/orgs/CosmoTrap/projects/1/views/1
Journal de bord (dossier livrables/00_Journal ou lien de l'outil choisi)	https://github.com/CosmoTrap/CosmoTrap
URL d'hébergement prévue (adresse gratuite de l'hébergeur)	https://royalblue-wolverine-280146.hostingersite.com
Heure du daily	9 h 15 (15 min)
Règle de commit	Un commit par tâche terminée ou modification cohérente, avec le format `[ID] Description courte` (ex. `[DEV-04] Création de l'énigme d'observation`)
Règle de décision	En cas de désaccord, discussion collective pendant 10 minutes maximum, puis décision finale du chef de projet.