INSTITUT G4 · CERCLE DE PROJETS 2026

L5 — Retour d'expérience (REX)

Bilan du projet et leçons · modèle à compléter

> **Livrable L5 · à déposer le vendredi avant 16 h 00** dans livrables/L5_Cloture du dépôt Git, en PDF ; tag L5, lien du tag annoncé dans #depots. Soyez concrets : des chiffres, des faits, des leçons.

Campus	Marseille
Code et nom de l'équipe	Cosmo Team
Rédigé par	Hamza Chaibrassou
Date et heure de dépôt	

1. En trois lignes

Ce que nous avons livré, ce qui a marché, ce que nous referions autrement
Nous avons livré un escape game spatial 3D jouable dans le navigateur. Le jeu propose 2 cartes, 4 zones, 6 énigmes, une gestion de l'oxygène, de la lampe et de l'eau, un chronomètre, une sauvegarde, des choix ayant des conséquences et plusieurs fins. Le jeu est disponible en ligne et peut être lancé localement. Ce que nous referions autrement : prévoir davantage de temps en fin de sprint pour les corrections, les tests et l'équilibrage.

2. Prévu et réalisé

Élément	Prévu (L1, L2)	Réalisé	Écart et cause
Nombre d'énigmes	L1 : au moins 4 énigmes interdépendantes. L2 : 5 énigmes listées pour la station spatiale.	README à jour : 6 énigmes dans la Station spatiale et 12 épreuves dans la Base lunaire Séléné-7 (18 au total, dont 12 désignées comme épreuves).	Périmètre élargi : ajout d'une seconde mission lunaire et enrichissement du parcours. Le nombre initialement prévu pour la base lunaire n'est pas indiqué dans L1/L2 consultés.
Durée de la partie parfaite	L2 : 10 minutes pour la partie parfaite de la station.	README : environ 10 à 13 minutes pour la Station spatiale, sans erreur ni indice et en passant les cinématiques. Durée de la Base lunaire non indiquée.	La durée annoncée pour la station est légèrement supérieure à la cible L2 (écart de 0 à 3 minutes). Aucune durée comparable n'est documentée pour la mission lunaire.

Élément	Prévu (L1, L2)	Réalisé	Écart et cause
User stories « M » terminées	L2 : 13 user stories de priorité M dans le backlog.	Le README décrit les fonctionnalités correspondant à la plupart des US M (parcours, énigmes, ressources, choix, score, URL publique et tests).	Le nombre exact d'US M effectivement terminées n'est pas indiqué par le README.
Jalons tenus à l'heure (L1, L2, vidéo, L3, L4-L5)	Échéances prévues : L1 mardi 9 h ; L2 mercredi 9 h ; vidéo L3 jeudi 9 h ; recette L3 vendredi 9 h ; L4 et L5 vendredi 16 h.	Oui	Tous est dans l'historique git.
Jeu en ligne ou exécutable	L1 : jeu accessible depuis un navigateur sans installation ; hébergement public prévu.	Oui : jeu en ligne sur Hostinger et procédure de lancement local documentée.	Objectif atteint. Lancement public sans installation ; lancement local possible avec Node 20+.
Bugs ouverts au dépôt	Aucun volume cible précisé dans L1/L2.	Il ne reste que plus aucun bug dans nos tâches.	Tous les bug on été corrigé, cependant, il peux toujours en rester que nous n'avons pas découvert.

3. Bilan

Ce qui a marché	Ce qui n'a pas marché	Ce que nous ferions autrement
Le projet a abouti à un jeu 3D jouable en ligne, avec deux missions (cartes), des mécaniques de survie, des sauvegardes, des choix, un score, des succès et un classement. Le README fournit les commandes, les règles, les solutions des énigmes et les procédures de lancement. Les tests Playwright couvrent le parcours complet, les ressources, les pénalités, les indices, la limite de temps et le classement.	En fin de sprint, plusieurs corrections reste nécessaires : bugs de portes, lumière, hitbox, pistolet, météorites, animations et textures. Le journal de bord du 4 novembre signalait encore des bugs à régler et des textures à finaliser..	Prévoir plus tôt une phase de stabilisation et des tests systématiques. Garder une marge avant la livraison pour corriger les anomalies remontées pendant les essais et vérifier séparément les versions ordinateur et mobile.

4. Travailler en autonomie

Blocages rencontrés et comment ils ont été levés	Blocages liés aux portes, à une tâche manquante, à la luminosité, aux hitbox, au pistolet et à des bugs de gameplay. Ils ont été traités par du développement en binôme, des corrections, des améliorations d'animations et de textures, ainsi que des tests. Certains restaient ouverts au 06/11 selon ce modèle.

Tickets ouverts (nombre, sujets, utilité)	29 issues ouvertes sur GitHub selon le modèle REX. Elles permettent de suivre les corrections, améliorations, tests et éléments de documentation restant à traiter. Le chiffre est à vérifier au moment du dépôt.
Aide reçue et donnée dans #entraide	
Outils que l'équipe a créés elle-même (serveur, dépôt, hébergement) : ce qui a marché, ce qui a coûté du temps	Le README décrit un lancement local via npm run local, avec une API PHP et une base SQLite, ainsi qu'un déploiement Hostinger avec API PHP et base MySQL. Le dépôt Git centralise le code. Les difficultés ou le temps passé sur ces outils ne sont pas détaillés dans les documents consultés.
Organisation de l'équipe : ce qui a aidé, ce qui a freiné	L'équipe compte six membres avec des rôles identifiés : Clément (chef de projet), Simon (game design et scénario), Kilian (lead dev), Hamza et Ethan (graphisme et UX), Loïc (qualité et passation). Commencer plus tôt la stabilisation et de réserver du temps aux tests et corrections. Les éléments précis sur la répartition quotidienne et les freins d'organisation restent à compléter.

5. Usage de l'IA

Ce que l'IA a apporté, ses limites, les erreurs qu'elle a introduites, et ce que nous en retenons
L'IA a été utilisée dans le projet et fait l'objet d'un registre IA

6. Leçons individuelles

Chaque membre écrit lui-même 2 ou 3 lignes : ce qu'il a appris, ce qu'il transmettra.

Membre	Ma leçon principale
Clément Volle	En tant que chef de projet, j'ai principalement appris que ce rôle demande beaucoup de travail tout au long d'un projet. Ce n'était pas l'idée que je m'en faisais au départ : je m'attendais à consacrer davantage de temps au développement afin d'aider mon équipe.
Simon Leplat	Ce projet m'a permis de développer mes compétences en conception de jeu, notamment dans la création du scénario et des énigmes. J'ai appris à transformer des idées en mécaniques de jeu concrètes, tout en prenant en compte leur difficulté et leur cohérence avec l'histoire. Le travail en équipe m'a également permis de mieux comprendre les contraintes techniques du développement et l'importance de communiquer régulièrement pour faire avancer le projet.
Kilian Orsal	Ce projet m'a permis de renforcer mes compétences en développement et de découvrir les contraintes liées à la création d'un jeu complet en un temps limité. En tant que lead développeur, j'ai appris à mieux organiser le travail technique, à intégrer les différentes fonctionnalités et à résoudre les problèmes rencontrés au fur et à mesure. J'ai également compris l'importance de bien anticiper les phases de test et de correction pour garantir un résultat stable et fonctionnel.

Membre	Ma leçon principale
Hamza Chaibrassou	J'ai eu l'occasion de travailler avec une équipe très motivée et expérimentée, ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup grâce aux échanges et au travail en équipe. J'ai découvert de nouvelles technologies et de nouveaux outils à travers ce projet, tout en améliorant mes compétences en GitHub, en résolution de problèmes et en collaboration.
Ethan Angot-Chabanol	J'ai développé une solide maîtrise du travail d'équipe sur GitHub à l'aide de ce projet et de cette équipe, une compétence que je suis en mesure de partager maintenant. Par ailleurs, comme nous avons clairement structuré notre identité visuelle, je peux assurer une transmission simple et cohérente du design et UX.
Loïc Chauvelot	Grâce à cette semaine de cercle de projet, j'ai eu l'occasion de travailler aux côtés de personnes possédant des compétences dans différents domaines. Cette expérience m'a permis de mieux comprendre les décisions prises et les différentes orientations du projet. Elle m'a également permis d'acquérir de nouvelles connaissances et de développer certaines qualités qui me seront utiles tout au long de mon cursus à l'institut G4.